



EasyTec - Die Lösung für Gebäudetechnik

EasyTec®

Bauabschnittsplanung

Aufträge konsequent in Bauabschnitte aufteilen

Bauaufträge können neben der Strukturierung des Auftrages in einzelne Bauabschnitte gegliedert werden. Ziel ist es, den Baufortschritt konkret einzubeziehen. Hierbei spielt die Planung von Mitarbeitern und Materialien eine entscheidende Rolle.

Eine bauabschnittsbezogene Beschaffung von Ressourcen ist der Schlüssel zum effektiven Einsatz der Mitarbeiter.



Bestandteile

- **Beschreibung der Bauabschnitte**
- **Automatische Nummernvergabe**
- **Zuordnung der verantwortlichen Mitarbeiter**
- **Bildung Montagegruppen**
- **Zugriff auf erstellte Aufträge**
- **Flexibler Status**

Nutzen

- Gliederung der Projekte in beliebige Bauabschnitte
- Planung von überschaubaren Einheiten
- Übersicht der notwendigen Mitarbeiter (Kapazitäten)
- Erkennen von Kapazitätsengpässen
- Grafische Darstellung in variablen Zeiträumen
- Berücksichtigung von Abwesenheiten wie Urlaub und Krankheit
- Planung der notwendigen Fremdarbeiter
- Berücksichtigung von Produktivfaktoren der Mitarbeiter
- Übersicht nach Geschäftsbereichen (Abteilungen)
- Integration der Bauabschnitte bis in die Einsatzplanung
- Gegenüberstellung der Vorkalkulation zum Bauabschnitt
- Berechnung der Kapazitäten aus der Kalkulation



Spezielles

- **Grafische Darstellung der Kapazitäten**
- **Ampelfunktion**
- **Planung auf der Ebene Tag oder Kalenderwoche**
- **Materialdisposition pro Bauabschnitt**
- **Arbeitspapiere**
- **Statusverwaltung pro Bauabschnitt**

Unsere Lösung

Das Modul „Bauabschnittsplanung“ dient zur Ressourcensteuerung des Unternehmens.

Es ermöglicht auf Basis der Kalkulation und der Auftragsstruktur schnell die notwendigen Kapazitäten zu berechnen und in logische überschaubare Abschnitte einzuteilen.

Durch eine flexible Berücksichtigung der vorgegebenen Bauzeiten durch den Auftraggeber, berechnen sich die notwendigen Kapazitäten, die eine sichere und überschaubare Planung erst ermöglichen.

Die Nutzung der Bauabschnitte in der Einsatzplanung verhindert, dass unbemerkt mehr Zeit verplant als kalkuliert wurde.

Die Zuordnung der Bauabschnitte in der Zeiterfassung und im Materialverbrauch lassen nicht nur eine zeitliche, sondern auch eine bauabschnittsbezogene (Gewerke, Tätigkeit, Gebäude usw.) Nachkalkulation zu.

Die konsequente Nutzung der „Bauabschnittsplanung“ ermöglicht Ihnen in der Unternehmenssteuerung möglichst früh zu agieren.



HP Mid-market Solutions GmbH - Motor für den Mittelstand

www.hp-midmarket.de

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

4AA0-0001ENW, Februar 2010

Kontakt:

HP Mid-market Solutions GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 5
D-56073 Koblenz
Tel.: +49 (0) 261 / 8099-0
Fax.: +49 (0) 261 / 8099-121
easytec@hp-midmarket.de